

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории

А.В. Федоренко

«14» 12 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»

Е.В. Андриевская

«14» 12 2021 г.

План адаптации для МГН объекта
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Станция юных техников города Евпатории Республики Крым»
297408, Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, ул. Революции, д. 75
на период 2021-2025 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси- рование (руб)	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Организация системы экстренного оповещения об опасности	все	Орг, ТР	2	65000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
1.2.	Организация оказания ситуационной помощи инвалидам	все	Орг	1	-	постоянно	Директор МБОУДОД «СЮТ», методист
1.3.	Проведение инструктирования/обучения сотрудников организации по вопросам оказания ситуационной помощи	все	Орг	1	-	постоянно	Директор МБОУДОД «СЮТ», Ответственный по организации доступности. методист

2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1.	Тактильная мнемосхема	с	ТСР, ТР	2	24000 руб.	2022	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.2.	Информация на входе в здание Полноцветная вывеска комплексная рельефно-точечная с шрифтом Брайля	все	ТСР	2	35000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.3.	Информационное табло в холле	все	ТСР, ТР	2	60000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.4.	Система вызова персонала (кнопка вызова)	все	ТСР	2	5100 руб.	2021	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.5.	Лента сигнальная ширина, 50 мм (желтая) для маркировки габаритов дверных проемов	с	ТСР	2	1680 руб.	2022	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.6.	Тактильные пиктограммы (ПВХ, 400х600, уличные)	с	ТСР	2	7000 руб.	2022	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.7.	Тактильные пиктограммы (ПВХ, 300х400, внутренние)	с	ТСР	2	6000 руб.	2023	Директор МБОУДОД «СЮТ»
2.8.	Портативная индукционная петля	г	ТСР	2	58200 руб.	2025	Директор МБОУДОД «СЮТ»
2.9.	Линза Френеля с подсветкой	с	ТСР	2	700 руб.	2024	Директор МБОУДОД «СЮТ»
2.10.	Пандус инвентарный (приставной)	к	ТСР	2	25000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»
2.11.	Поручни и держатели для обустройства санитарно-гигиенических помещений	к, о	ТСР	2	40000 руб.	2022-2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»

3.	Ремонтные работы:								
3.1.	По территории объекта								
3.1.1.	Установка указателей направления движения к входу в здание	все	ТСР	2	10000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.1.2.	Установка информации в доступном для инвалидов виде	все	ТСР	2	Силами персонала	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.1.3.	Проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения (участка улично-дорожной сети) ко входу на объект, ремонт тротуарного покрытия	все	ТР	1	-	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.1.4.	Организация освещения в темное время суток	все	ТР	1	Силами персонала	-	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.2.	По входу в здание								
3.2.1.	Маркировка краевых ступеней лестничных маршей контрастными нескользящими полосами	с	ТСР	2	5000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.2.2.	Установка пандуса на входе здания (приставной)	к	ТСР	2	-	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.2.3.	Установка поручней на лестнице	все	ТСР, ТР	2	30000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.2.4.	Установка доводчика входной двери	все	ТСР, ТР	2	6000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.3.	По путям движения в здании								
3.3.1.	Маркировка габаритов дверных проемов контрастной цветовой полосой	с	ТСР	2	3000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		
3.3.2.	Установка тактильно-цветовых направляющих	все	ТСР, ТР	2	10000 руб.	2023	МБОУДОД «ЦДЮТ «Ровесник»		

3.4.	По зоне оказания услуг																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Состояние доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У
- на начало планового периода		ВНД	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*		ВНД	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**		ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.